









ISOLA D'ELBA – LA BIODOLA, 5 - 8 OTTOBRE 2025









## Consolidamento dell'Organizzazione dell'HUB e Nuova Immagine per potenziare l'Identità del Centro Nazionale ICSC

Daniela Gabellini - Direttore Generale ICSC

ISOLA D'ELBA – LA BIODOLA, 5 - 8 OTTOBRE 2025









### Nuova Sede operativa Fondazione ICSC

«L'insediamento presso il DAMA [...] ICSC intende perseguire al fine di consolidare e accrescere la leadership e l'autonomia italiana nei settori dedicati al calcolo, alle simulazioni, all'analisi dati e alle loro applicazioni, garantendo al contempo la sostenibilità futura del Centro Nazionale»

Antonio Zoccoli – Presidente ICSC

www.damatecnopolo.it



#### Botte B4 – Area Conferenze e Eventi



— 15 SET 2025

# Completato l'insediamento della Fondazione ICSC

Il team di ricercatori ed esperti gestisce e coordina la struttura cloud HPC che include il supercomputer Leonardo e il Tier-1 dell'INFN-CNAF.









### **Nuove Risorse**

Nel periodo marzo - maggio 2025 completato il **reclutamento delle nuove risorse** rendicontabili dal **1° aprile nel Progetto IT4LIA** unitamente ad altro **personale** HUB impegnato sul progetto per un totale/anno di c.a. **1.000.000 €/anno** 

AREA	ESIGENZA	PROFILO	dal
Legale e Amministrativa	<ul> <li>Internalizzazione Contabilità</li> <li>Compliance normativa e supporto legale per redazione accordi e contratti</li> </ul>	<ul><li>Contabile</li><li>Avvocato Amministrativo</li></ul>	03/ 2025
ICT	<ul><li>Nomina Amministratore di Sistema</li><li>Punto di Contatto NIS 2</li></ul>	Sistemista Informatico	03/2025
Formazione	Ai Factory	Education Manager	05/2025
Innovazione	Al Factory	Tecnology PM	03/2025
e Servizi		Tecnology TEAM	03/2025 05/2025










### Consolidamento della Struttura di Gestione \_ HUB











### Aree di Sviluppo e Nuove attività

#### Area Innovazione e Servizi

Servizi legati ai Dati: consentire agli utenti di acquisire, accedere, integrare e riutilizzare grandi volumi di dati eterogenei, affrontando efficacemente le sfide legate a interoperabilità, sicurezza, qualità e governance



CATALOGO SERVIZI DATI



- Accesso a Dataset on-primes
- Acquisizione di dati esterni
- Orchestrazione di dati
- Accesso ai dati mediato da cache
- · Servizio di archiviazione multiprotocollo
- · Servizio di motore di metadati
- Generazione dati sintetici

### **Area Formazione**

Servizi di Training e Capasity Bulding: finalizzati all'upskilling e al reskilling delle competenze in ambito Al rivolti a **giovani talenti** e a **professionisti** per la competitività di Imprese e PP.AA



Italy for Artificial Intelligence CATALOGO FORMAZIONE



#### Competenze orizzontali

- · Introduzione al FAIR Data Management
- Advanced FAIR Data Management
- Al responsabile ed etica: introduzione ai principi della trustworthy Al
- Introduzione all'AI Act

#### Strategie e Innovazione

- Al e Pubblica Amministrazione: dal dato alla fiducia
- Al nel ciclo di vita dell'innovazione delle PMI.
- Intelligenza Artificiale generativa, Deep Learning e Supercalcolo per la PA
- Al e HPC per l'Innovazione Aziendale: Strategie, Tecnologie e Normative

#### Tecnologie e Applicazioni

- Intelligenza Artificiale: dalle basi teoriche alla costruzione di GPTs
- Generazione di Dati Sintetici Testuali e Visivi: Teoria, Tecnologie e Applicazioni
- Ottimizzazione e personalizzazione di modelli LLM con tecniche di fine tuning e RAG









### Il Progetto PNRR: Stato dell'Arte e prossimi Step

#### Rendicontazione Economica: AUDIT MUR

Data	Riferimenti	Esito
02/25	• Piano dei costi (All.B) e Cronoprogramma (All.C.) 07.11.2024	<ul> <li>Gap tra monitorato e rendicontato_Gare</li> <li>Ritardi nei caricamenti _ Privati</li> <li>Disallineamento con previsione spesa</li> </ul>
04/25	• Previsione di spesa 01.2025	<ul> <li>Conferma costi procedure acquisiti</li> <li>Ritardi nei caricamenti _ Privati</li> <li>Criticità Bandi a Cascata</li> </ul>
07/25	<ul> <li>Piano dei costi (All.B) e Cronoprogramma (All.C.) 04.06.2025</li> <li>Previsione di spesa 05.2025</li> </ul>	Criticità Bandi a Cascata
10/25		

In fase di rimodulazione budget da sottomettere entro il 15/10/2025 a fronte autorizzazione proroga attività progettuali al 28 febbraio 2026

### Revisione Scientifica: AUDIT REVISORI

	Durata	Mesi	Sottomettere	Esito	
M 9	Lug 24/0tt 24	M23-M26	12/2024	Report <b>POSITIVO</b> 31/05 a fronte degli audit condotti ne giorni 17-18-19/02 e 17–18/03	
<b>M 10</b> mid	Nov 24/Mar 25	M27-M31	04/2025		
<b>M 10</b> final	Apr 25/Ago 25	M32-M36	10/2025 i <i>n corso</i>		
M 11	Set 25/Feb 26	M37-M42	02/2026		

In fase di sottomissione Report M10 final

L'ultimo report scientifico da sottomettere a fine progetto conterrà anche una sezione specifica sull'impatto scientifico – sociale – economico

SPOKE 1 SPOKE 2 SPOKE 3 SPOKE 4 SPOKE 5 SPOKE 6 SPOKE 7 SPOKE 8 SPOKE 9 SPOKE 10









### Il Progetto PNRR: Stato dell'Arte in Numeri al 5/10 🛭



Pagine «
Spesa caricata mensile
Rendicontato mensile
Costo
Agevolazione
Per Soggetto
Personale

Spoke/Hub	Budget	% su Budget	Trasferimenti	% Trasf su BDG	Monitorato	% Monit. su BDG	Rendicontato	% Rend su BDG
⊕ SPOKE 0	€ 134.448.248	41,45%	€ 77.331.673	58%	€ 117.184.019	87%	€ 71.474.901	53%
⊕ SPOKE 1	€ 21.640.001	6,67%	€ 15.441.896	71%	€ 17.062.454	79%	€ 14.683.867	68%
⊕ SPOKE 2	€ 18.778.451	5,79%	€ 13.554.739	72%	€ 16.538.437	88%	€ 15.143.504	81%
⊕ SPOKE 3	€ 14.941.786	4,61%	€ 12.420.733	83%	€ 11.328.600	76%	€ 9.317.224	62%
SPOKE 4	€ 15.682.486	4,84%	€ 7.511.139	48%	€ 13.282.637	85%	€ 11.912.359	76%
⊕ SPOKE 5	€ 12.240.019	3,77%	€ 8.221.898	67%	€ 7.766.090	63%	€ 6.631.583	54%
⊕ SPOKE 6	€ 16.688.398	5,15%	€ 9.921.984	59%	€ 12.234.746	73%	€ 10.872.601	65%
⊕ SPOKE 7	€ 15.870.973	4,89%	€ 11.537.953	73%	€ 12.974.408	82%	€ 10.391.046	65%
⊕ SPOKE 8	€ 18.851.510	5,81%	€ 8.698.455	46%	€ 14.154.547	75%	€ 12.550.263	67%
⊕ SPOKE 9	€ 20.343.830	6,27%	€ 12.388.809	61%	€ 14.403.774	71%	€ 11.040.794	54%
⊕ SPOKE 10	€ 31.002.154	9,56%	€ 18.205.546	59%	€ 26.201.128	85%	€ 22.160.144	71%
⊕ HUB	€ 3.842.412	1,18%	€ 444.446	12%	€ 1.674.398	44%	€ 1.253.134	33%
Totale	€ 324.330.268	100,00%	€ 195.679.271	60%	€ 264.805.237	82%	€ 197.431.419	61%

Tipologia spesa Tutte		\
nag.Tipo	Spoke/Hu	ıb
Istituzioni	Tutte	$\vee$
] Privati		
Istituzioni/Aziende		
Tutte		

Personale

BAC


Sud

Dettaglio Sud

Criticità - Rend < 50%

Criticità Reclutati <=60%

IF



Tipologia spesa ▼	Budget	% su Budget	Monitorato	Rendicontato
Altre tipologie di spese	€ 3.132.160	0,97%	€ 1.491.512	€ 901.043
Costi dei fabbricati	€ 836.530	0,26%	€ 781.991	€ 306.934
Costi per materiali, attrezzature e licenze	€ 146.627.987	45,21%	€ 128.628.090	€ 78.031.528
Costi per servizi di consulenza specialistica	€ 3.655.026	1,13%	€ 2.066.485	€ 1.378.558
Costi indiretti	€ 17.916.390	5,52%	€ 16.049.543	€ 14.639.744
Spese di personale	€ 119.442.600	36,83%	€ 106.996.836	€ 97.598.196
Erogazione bandi a cascata	€ 32.719.575	10,09%	€ 8.790.780	€ 4.575.416
Totale	€ 324.330.268	100,00%	€ 264.805.237	€ 197.431.419









### Progetto PNRR: la Valorizzazione dei Risultati

G)S	COMMUNICATION	Obiettivo
Target	Stakeholders, media, collettività	Comunicare efficacemente i risultati raggiunti, rendendoli accessibili e comprensibili anche a un pubblico non esperto
	<ul><li>attraverso:</li><li>Nuovo concept del CN, Restyling Sito Web,</li></ul>	• Evidenziare l'impatto concreto delle tecnologie avanzate come HPC, Big Data e Quantum sulla vita quotidiana delle persone e sui settori produttivi
	Social Media, Eventi divulgativi (conferenze, webinar, fiere) rivolti alla comunità esterna	<ul> <li>Rafforzare il ruolo del Centro Nazionale come punto di riferimento per l'innovazione scientifica e tecnologica, promuovendo una narrazione chiara e coinvolgente</li> </ul>

Piano della Comunicazione ICSC anno 2025/2026 : trasparenza e dialogo con Istituzioni e cittadini









### Archetipo di Brand e Nuova Immagine CN ICSC

**CN brand EROE: CORAGGIO\_FORZA** 

Fasci Neurali






Rappresentano connessione e comunicazione tra le parti, l'interconnessione e il flusso di informazioni e scambi che generano valore per un intero eco-sistema

Lo Sviluppo e la Declinazione dell'immagine per Spoke








CN brand CREATORE: INNOVATIVO\_ARTISTICO



















### **Prossimi Eventi**

RISULTATI PROGETTI FINANZIATI, 10/11 \_ 11









#### CELEBRAZIONE FINALE, APRILE 2026



- Organizza eventi, aperti al confronto con la cittadinanza per offrire una migliore comprensione del presente
- Spazio di approfondimento tecnico e scientifico su filosofia e politica, economia e tecnologia, internazionale, società e cultura, e storia

Sarà l'occasione per presentare il Libro per la divulgazione dei risultati dei progetti di ricerca e innovazione realizzati con i finanzianti PNRR dal Centro Nazionale ICSC









# Conseguita la Certificazione UNI/PdR 125:2022 in data 22.5.2025

### Prossimi Step

Entro l'anno è previsto l'audit per il conseguimento della certificazione integrata Qualità (ISO 9001) e Sicurezza di Dati e delle Informazioni (ISO 27001 – 27017 – 27018 – UNI/PdR 174:2025).

Il fine ultimo è proteggere la Fondazione da rischi legali, reputazionali e operativi, rappresentando al contempo un elemento distintivo e qualificante in ambito nazionale e internazionale del Supercalcolo.



#### Link al documento completo









