



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Overview dello status del progetto

Alessia D'Orazio – ICSC Research Manager

Spoke 8 meeting – 25 Giu. 2024 – Casalecchio di Reno (BO)

Proroga della durata del progetto

In corso una discussione con gli altri 4 Centri Nazionali per sottoporre al MUR una richiesta di proroga dell'utilizzo dei fondi fino a Dicembre 2025 e discutere la sostenibilità dei CN oltre la chiusura del progetto

Non sono note al momento le tempistiche per avere l'atto di proroga formale.


Nota la necessità di avere la proroga formale asap per «reclutamenti», pianificazione costi, etc..

Altre tipologie di spese “approvate” per il CN_13

È autorizzata la rendicontazione nella voce “Altre tipologie di spese...” dei costi di seguito riportati

- costi di missione e **trasferta** per la **realizzazione delle attività del Programma di Ricerca** (ad esempio spostamenti dalle sedi istituzionali presso aziende e/o campi sperimentali per seguire gli esperimenti, indagini sul campo, raccogliere campioni, distribuire sensori);
- costi di missione per **partecipazione a meeting, eventi e workshop riconducibili al Programma di Ricerca** con espresse finalità di **disseminazione e divulgazione dei risultati**;
- costi di **pubblicazione** di articoli/paper scientifici (ad es open access) riferiti ai risultati **ottenuti nell’ambito di progetto**.
- **(NEW)** Costi relativi a missioni e trasferte di personale scientifico dello Spoke presso le sedi di beneficiari di Bandi a Cascata per realizzazione di attività di ricerca.
- **(NEW)** Spese afferenti agli incarichi di membri delle Commissioni di valutazione dei bandi a cascata, comprese missioni e trasferte se previste, rendicontabili nella voce « *costi per servizi di consulenza specialistica* »

Avanzamento delle spese



CN_13: circa il 50% del budget di progetto è dedicato alle infrastrutture (i.e. gare e acquisti). Confrontando il rendiconto con il budget totale di progetto, escluse le infrastrutture, le spese rendicontate ammontano a circa il 27%

necessità di procedere con le attività di rendicontazione con tempestività e continuità

Avanzamento delle attività scientifiche

	Durata temporale	Mese di progetto	Scadenze per invio report scientifico ad HUB
Milestone 6	Mag 23 – Ago 23	M9-M12	DONE!
Milestone 7	Set 23 – Feb 24	M13-M18	DONE!
Milestone 8	Mar 24 – Giu 24	M19-M22	15 Luglio 2024
Milestone 9	Lug 24 – Ott 24	M23-M26	20 Novembre 2024
Milestone 10	Nov 24 – Ago 25	M27-M36	20 Marzo 2025 (report intermedio) Report finale a Settembre 2025 (deadline tbc)

- Valutazione del primo report di avanzamento scientifico: 100% positiva.
- In attesa della valutazione del secondo report sottomesso a fine marzo.
In preparazione prossimo report di avanzamento con richiesta input da Spoke/progetti di innovazione per 15 Luglio/12 Luglio 2024

Report dei progetti di innovazione – responsabilità delle aziende proponenti di produrre report di progetto
Report del programma di ricerca generale degli Spokes – responsabilità degli Spokes

Status dei bandi a cascata (Spoke 1- Spoke 10)

- Si è chiusa la fase di sottomissione per i bandi a cascata previsti di tutti gli Spoke
- Spoke 1 (primo bando) e Spoke 10 (primo bando) hanno pubblicato le ranking list di valutazione
- Per tutti gli altri bandi si è in corso il processo di valutazione

Ciascuno Spoke aveva assegnati 3.2M€ per i bandi a cascata

Vincolo da bando: «spendere» almeno il 10% del budget totale di progetto per i bandi a cascata.

Da progetto: 50% del budget dovrebbe essere dedicato al SUD.

Le economie che non verranno utilizzate da uno Spoke per finanziamento di progetti del loro bando verranno ridistribuite dall'HUB ad altri Spokes che han «progetti in lista di riserva» nelle loro ranking list.

Eventi - Save the dates

- **9-11 Luglio 2024, G7 ricerca al Tecnopolo di Bologna**
 - 12 luglio 2024 Evento di Divulgazione in Piazza Maggiore (Bologna)
- **17 -20 settembre 2024, Meeting annuale del CN, ROMA**
 - Aperto a Spoke e affiliati e loro personale (anche non coinvolto nel progetto)
- **7-9 Ottobre 2024 – Incontro annuale Spokes – revisori scientifici «in presenza»**
 - Luogo: Napoli
 - Proposta di modificare il format prevedendo la presenza di Spoke leader e co-leader per tutta la durata dell'incontro, per seguire gli interventi di tutti.
 - Visita al sito di Napoli del CN
- **21-26 Settembre 2025, Meeting annuale del CN, La Biodola (Isola D'Elba)**
 - Aperto a Spoke e affiliati